



平成22年10月21日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所3,4号機の着工延期について

敦賀発電所3,4号機増設計画につきましては、本体工事の着工※を本年10月に予定していましたが、平成16年3月30日に経済産業大臣宛に提出しました「敦賀発電所3,4号機の増設に係る原子炉設置変更許可申請書」について、現在も継続して国による安全審査を受けていることから、10月の着工は延期せざるを得ない状況となり、本日、福井県及び敦賀市に報告いたしました。

当社としましては、引き続き全力で安全審査への対応を進めてまいりますとともに、今後の安全審査の状況を踏まえ、工程の見直しについて出来るだけ早期に検討し、結果がまとまり次第、報告することといたします。

また、現在取り組んでいる準備工事を安全第一で進め、敦賀発電所3,4号機増設計画を着実に推進してまいります。

※ 第1回工事計画認可取得

以 上