



2026年10月30日

日本原子力発電株式会社

東海第二発電所の原子炉設置変更許可に係る 工事計画変更の届出について

当社は、東海第二発電所における防潮堤（鋼製防護壁）の設計変更に係るこれまでの審査状況等を踏まえ、安全性向上対策工事の終了時期は2年程度遅れ、2028年度下期になるとの見通しをお知らせしました。

（2026年8月28日お知らせ済）

当社は、本日、東海第二発電所の原子炉設置変更許可に係る工事計画変更の届出並びに東海第二発電所の設計及び工事計画変更認可申請書（特定重大事故等対処施設の設置（分割5回目））の補正書を原子力規制委員会に提出しました。

また、原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（安全協定）に基づき提出している新增設等計画書及び年間主要事業計画書等の変更を関係自治体に報告しました。

東海第二発電所における防潮堤（鋼製防護壁）工事及びその他工事の工程精査を踏まえ、特定重大事故等対処施設を含めた安全性向上対策工事の具体的な工事終了時期を2029年2月に変更しました。

当社は、東海第二発電所の更なる安全性・信頼性向上を目指し、引き続き、原子力規制委員会の審査に真摯に対応するとともに、新規制基準に基づく安全性向上対策工事を安全第一で進め、地域の皆さまのご理解を得られるよう説明を尽くしてまいります。

以 上