

東海第二発電所 設計及び工事計画認可申請
「防潮堤（鋼製防護壁）の構造変更」
（至近のヒアリングスケジュール）

2026年3月17日
日本原子力発電株式会社

防潮堤（鋼製防護壁）の構造変更 至近のヒアリングスケジュール

至近のヒアリングでは、補足説明資料27（設計変更に係る補足説明）及び補足説明資料29（周辺施設への影響に関する補足説明）のヒアリングの確認事項の回答を実施予定。

書類名称	項目 【確認事項の回答】	資料 提出日 (予定)	3月			4月		
			3/17	3/27	3/30	1回目	2回目	3回目
補足説明資料27 設計変更に係る補 足説明(R1)	1. 地中連続壁の不具合事象につ いて 2. 不具合事象の調査結果を踏ま えた対応方針 3. 構造変更に係わる基本方針 (施工及び検査) 4. 設計変更（既工認設計からの 変更）	(3/19)		▽	▽		▽	
補足説明資料29 周辺施設への影響 に関する補足説明 (R1)	1. 概要（設計方針） 2. 取水構造物に対する影響評価 3. 防潮堤（鉄筋コンクリート防 潮壁）に対する影響評価 4. 屋外二重管に対する影響評価 5. 貯留堰及び貯留堰取付護岸に 対する影響評価 6. まとめ	2/20	▽	▽		▽		
東海第二発電所 設計及び工事計画に係る説明資料 (防潮堤（鋼製防護壁）の構造変更) 【パワーポイント資料】		(3/19)		▽	▽	▽	▽	▽