

東海第二発電所 防潮堤（鋼製防護壁）設計変更に係るご説明スケジュール（案）

項 目	3月			4月			5月		
申請 (2/7補正提出)									
審査会合									
ヒアリング									

審査会合 (1)
・補正の概要
・論点整理

審査会合 (2)
・論点回答

審査会合 (3)
・コメント回答

ヒア (2)
・補正の概要
①南基礎調査結果
（北基礎の一部含む）
②原因分析，改善点（QMS上の整理）
③補修・補強計画
④現地施工状況を考慮した
耐震・強度評価

ヒア (3)
・論点回答

ヒア (4)
・論点コメント回答
・北基礎調査結果

ヒア (5)
・コメント回答

ヒア (6)
・補足説明資料
確認