2024年10月28日
日本原子力発電株式会社

東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所　第二種廃棄物埋設事業許可申請　審査スケジュール

【凡例】◇：資料提出、▽：ヒアリング・面談、〇：審査会合、☆：補正、（ ）：必要に応じて実施

審査項目				2024年																		2025年											
				7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
				上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
主要工程						★補正（7/24）	◇まとめ資料提出（8/9）	◇まとめ資料提出（8/19）		〇（9/9）					〇（10/28）				〇				〇							☆補正				
									←審査期間																					→				
1	補正申請の概要						◇	◇▽		▽〇																							
2	第二種埋設許可基準規則への適合性	第二条　定義					◇											◇	▽	▽			〇										
		第三条　安全機能を有する施設の地盤						◇										◇	▽	▽			〇										
		第四条　地震による損傷の防止					◇									◇	▽	▽	〇														
		第五条　津波による損傷の防止					◇									◇	▽	▽	〇														
		第六条　外部からの衝撃による損傷の防止					◇									◇	▽	▽	〇														
		第七条　火災等による損傷の防止					◇									◇	▽	▽	〇														
		第八条　遮蔽等					◇									◇	▽	▽	〇														
		第十一条　異常時の放射線障害の防止					◇									◇	▽	▽	〇														
		第十三条　設計　廃棄物埋設地					◇	▽		▽〇		◇							〇														
		第十三条　設計　低透水性覆土の施工実現性						◇▽		▽〇					◇				〇														
		第十三条　評価　地質環境等の状態設定					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十三条　評価　生活環境の状態設定					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十三条　評価　影響事象分析					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十三条　評価　廃棄物埋設地の状態変化					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十三条　評価　線量評価パラメータ					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十三条　評価　線量評価結果					◇					◇▽	▽		〇																		
		第十四条　放射線管理施設					◇											◇	▽	▽			〇										
		第十五条　監視測定設備					◇									◇	▽	▽	〇														
		第十七条　廃棄施設					◇											◇	▽	▽			〇										
		第十八条　予備電源					◇											◇	▽	▽			〇										
		第十九条　通信連絡設備等					◇											◇	▽	▽			〇										
		審査会合等の指摘事項回答								適宜実施																							
3	事業計画						◇（概要）											◇	▽	▽			〇										
4	技術的能力						◇（概要）											◇	▽	▽			〇										
5	品質保証						◇（概要）											◇	▽	▽			〇										