
炉内挿入物取出撤去工事

      原子炉本体等解体撤去工事

生体遮へい体解体撤去工事

使用済燃料冷却池洗浄・排水工事

準備工事

タービン建屋領域機器撤去工事

原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事
燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事

燃料取替機等解体撤去工事

熱交換器等解体撤去工事

　　解体撤去物等搬出準備工事

原子炉領域解体準備工事

原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事

各建屋附帯設備等解体撤去工事

原子炉建屋換気設備解体撤去工事

放射性廃棄物処理設備等解体撤去工事

管理区域解除工事

　実績 　計画

※　汚染のない建屋（非管理区域の建屋及び管理区域解除後の建屋）の解体工程を示す。 凡例 ：廃止措置工程
：参考工程（廃止措置工事の目安工程）
：参考工程（廃止措置工事の目安工程）
【2019年3月14日届出により変更】

東海発電所　廃止措置工程表
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2027年度 2028年度

燃料搬出 

▽解体工事着手（2001年12月4日） 

原子炉領域解体撤去 

建屋等 

建屋解体撤去工事※ 

放射性廃棄物の処理処分 

原子炉領域安全貯蔵  

（原子炉内燃料取出） 
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