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　平 成２ ２ 年 ２ 月 ５ 日

日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成２２年２月）

１． 発電所状況について　（２月５日現在）

東海第二発電所

沸騰水型

（電気出力１１０万 kW）

・第２４回定期検査を平成２１年９月７日から実施中。

東海発電所

炭酸ガス冷却型

（廃止措置作業中）

・熱交換器等解体撤去工事の内、1 号及び 2 号熱交換器撤去

のための準備工事を実施中。

・燃料取扱建屋領域に設置された機器の撤去工事を実施中。

・燃料取替機等の撤去工事を実施中。

●東海第二発電所の定期検査状況

　（１）主要設備の実績

　　①原子炉関連設備

　　　炉内点検等が終了しました。

　　②タービン関連設備

タービン動翼修繕工事を終え、タービンの復旧作業を実施しています。

　　③耐震裕度向上工事

　　　主排気筒の補強工事は終了しました。（以下写真参照）

（定期検査の工程表は添付資料１参照）

URLhttp://www.japc.co.jp/tokai/teiken/tokai2/24/index.html

　　　　　　　　（お　知　ら　せ）

主排気筒補強工事の様子 主排気筒補強工事の概要

対策前　　　　　　　　対策後（現状）
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２．プレス発表及びホームページ掲載実績について（1 月 9 日～2 月 5 日）

（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象 　　 １件

　　　・１月１３日（水）「東海第二発電所　残留熱除去系海水系配管の減肉について」

（２）その他の情報

①プレス発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし

②お知らせプレス　　　　　　　　　　　　　　　　なし 　　　　

③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）   　 なし

３．その他

（１）耐震関係（耐震指針の改訂を契機とした耐震裕度向上対策及び新潟県中越沖地震を踏まえた

　　　耐震安全性評価への取り組み状況）

  ・耐震裕度向上工事

　　　主排気筒の補強工事を平成２１年４月中旬より実施していましたが、終了しました。

　・耐震安全性評価

　 　耐震安全性評価に係わるより一層のデータ拡充を行うため、敷地周辺の陸域断層及び地下

深部構造に係わる補足調査を実施し、評価を行っています。これらの補足調査結果等を反映し、

より充実させた内容の耐震安全性評価結果としてまいります。

（２）低レベル放射性固体廃棄物の輸送

　　　２月５日に、東海・東海第二発電所から発生した低レベル放射性固体廃棄物（ドラム缶１８４

本を輸送容器３９箱に収納）を、日本原燃㈱六ヶ所低レベル放射性廃棄物埋設センターに向けて

輸送を行いました。この輸送は平成２１年度事業計画＊に基づくものです。

　　　＊：平成２１年５月１５日「平成２１年度事業計画概要」にてお知らせ済

（３）保安検査対応状況

・１月２５日から１月２９日まで東海発電所の平成２１年度第４回保安検査が実施されました。

・２月４日から２月１９日まで東海第二発電所の平成２１年度第４回保安検査を実施しています。

４．イベント情報

月　日 イベント名 場　所 内　容

２月６日（土）

展示 2/6～2/16

げんでんｅまなびクラブ

交流会
東海テラパーク 発表会、表彰等

２月２０日（土）

展示 2/20～2/28

日英小学生絵画交流展

オープニングセレモニー
東海テラパーク

英国と東海村と敦賀市の児童

との絵画を通した交流展

３月５日（金）
発電所事業報告と

コンサートの夕べ

東海村

東海文化センター

発電所事業報告と

中村あゆみコンサート

（添付資料２）

３月１３日（土）
げんでん Presents

つぶやきシローと藤丸卓哉先生

による子供科学実験ショー

那珂市

中央公民館

科学実験ショー

（添付資料２）

＜添付資料＞　　１．東海第二発電所　第２４回定期検査　工程表

２．発電所事業報告とコンサートの夕べ

以　上



東海第二発電所　第２４回定期検査　工程表

年月 平成21年9月 10月 11月 12月 平成22年1月 2月 3月 4月

9月7日原子炉停止・冷却 定期検査終了

▼  （総合負荷性能検査終了）▽

調整運転

全燃料取出 全燃料装荷

炉内点検等（シュラウドヘッドボルト交換等）

耐震裕度向上工事（配管サポートの補強等）

海水放出系放出配管他の取替工事

非常用ディーゼル発電機系海水系・残留熱除去系海水系　ポンプ延長工事

排気筒補強工事

9月7日発電機解列 発電機併入・発電再開

▼ ▽

タービン発電機停止操作 ターニング

調整運転

タービン発電機

起動準備

第６給水加熱器取替工事

：　計画 ：　実績

原
子
炉
関
連
設
備

タ
ー
ビ
ン
関
連
設
備

高圧・低圧タービン（Ｂ）開放点検

圧力容器復旧・機能検査等

工程調整・検討中

起動操作

添付資料１
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