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（お 知 ら せ） 
                       

    平成２１年 ７月 ６日 
日本原子力発電株式会社 

 

敦賀発電所の近況について 

 
 敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。 
 
１．運転状況について（７月６日現在） 

（ ）内は定格電気出力 

１ 号 機 
沸騰水型（３５万７千 kW）

第３２回定期検査中 
定期検査の工程表は別紙１のとおり 

２ 号 機 
加圧水型（１１６万 kW） 運  転  中 

                    
 
２．故障等の状況について（平成２１年６月４日～平成２１年７月６日） 
（１）法律に基づく報告事象 

なし 
 

（２）安全協定に基づく異常時報告事象 
○ 敦賀発電所１号機 フィルタースラッジ貯蔵タンク室内での漏えいについて 

定期検査中の敦賀１号機において、５月２３日、旧廃棄物処理建屋地下１階の

フィルタースラッジ貯蔵タンク室内の漏えいを示す警報が発報し、現場確認を行

ったところ、当該タンク室内の床一面に水溜りを確認しました。水溜りの量は約

０.７ｍ３で、放射能量は約 6.0×104Bq であり、周辺環境への影響はありませんで

した。                  （平成２１年６月３日お知らせ済） 

当該タンク室内の水溜りの原因は、作業により同建屋２階床面の排水口に放射

能を含まないろ過水（約１.１ｍ３）を排水したところ、排水経路の途中にある当

該タンク室内床面の排水口に詰まりがあり、約０.７ｍ３の排水が漏れたものと推

定しました。 

対策として、当該タンク室内を通っている排水配管を撤去し、床ドレンサンプ

（排水槽）へ直接排水を導く経路に変更します。 

（平成２１年７月６日お知らせ） 
 
（３）保全品質情報等 

なし 
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３．敦賀発電所３，４号機準備工事について（７月６日現在） 

（１）海域工事関係 

 海域工事については、５月下旬ですべての工事を完了しました。 

 

（２）陸域工事関係 

６月上旬に背後山地の切取及び埋立を終了し、６月１５日に埋立竣功検査を受

検しました。 

 

 

４．その他 

（１）げんでんふれあいギャラリー 
   ＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用頂いております。＞ 

    １）第１１回「フォト・スカイ」写真展 和気あいあい 

〔「フォト・スカイ」（代表：大南 栄男様）の皆様による写真展です。「フォト・スカイ」 

は結成１１年目を迎えられたグループです。当ギャラリーでの展示は、１０回目となりま 

す。メンバーそれぞれが、和気あいあいと撮りたいテーマを決め、撮影された作品を３０ 

点展示しています。〕                                            （6/30～7/12） 

 

    ２）第１回北野新二水彩画展｢心に残る原風景｣ 

〔敦賀市在住の北野 新二様による水彩画作品展です。当ギャラリーでの展示ははじめて 

となります。北野様は、時の流れと共に失われていく風景や心に残る風景等を描かれて 

います。水彩画を約 30 点、ペーパープレートに描いた作品を約１０点、アクリル風景画を 

３点展示予定です。                                              （7/14～7/26） 

 

    ３）第二回 写遊みずしま作品展 四季の風情 

〔写遊みずしま（代表：柚原 茂樹様）の皆様による写真展です。写遊みずしまは、職場の 

写真好きな仲間が集い結成されたグループです。四季の風情をテーマに、メンバーそれ 

ぞれがお気に入りの一枚を目指して撮影した作品を、４１点展示予定です。〕 

（7/28～8/9） 

 

（２）次世代層等への教育支援活動関連イベント 
   ＜次世代層等への環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ等に関する教育支援活動として、以下の事業を実施します。＞ 

    １）“げん丸塾”「日食観察会と“夏休み自由研究”アドバイス講座｣（7/22） 

日食観察会と夏休み自由研究の進め方等をアドバイスする講座〕 

対象：げん丸塾生（会員制）於：敦賀原子力館 

 
以  上 

 
                         



平成２１年６月 平成２１年７月 平成２１年８月 平成２１年９月

敦賀発電所１号機第３２回定期検査の作業工程

平成２０年１１月 平成２０年１２月 平成２１年１月 平成２１年２月 平成２１年３月 平成２１年４月 平成２１年５月

主

要

工

程
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工

程

３

発電機解列
　(11/7)

燃料取出

原子炉圧力容器開放

▼

耐震裕度向上工事（制御棒駆動水圧系配管サポート補強、原子炉再循環系配管サポート補強等）

：予定工程

：実績工程

凡例

燃料装荷

格納容器復旧，
漏えい率検査

▽
原子炉起動

（８月上旬予定） ▽

起動操作

▽

調整運転開始
（８月中旬予定）

調整運転

定期検査終了
（営業運転開始）

（９月上旬）

原子炉圧力容器復旧

耐震裕度向上工事（格納容器冷却海水系配管）
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