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東海発電所 廃止措置計画の工程変更に伴う変更届の提出について 

 

 

当社、東海発電所（炭酸ガス冷却型）は、平成１３年１２月より廃止措置工事に

着手し、その後、平成１８年６月３０日に「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律」に基づく「廃止措置計画認可」を受け、現在、熱交換器等の撤

去工事を行っております。 

今回、廃止措置計画の原子炉領域解体工事工程について、解体撤去物等搬出装置

の導入の準備に時間を要していることから、当該工事を３年延期することとし、本

日、その旨の廃止措置計画の変更届を経済産業省原子力安全・保安院に提出しまし

たので、お知らせいたします。 

 

 

<添付資料>  

１：東海発電所 廃止措置工程表 

 ２：東海発電所 廃止措置計画変更比較表（変更前後） 

 

 

以  上 

 

 

 

        



炉内挿入物取出撤去工事

      原子炉本体等解体撤去工事

生体遮へい体解体撤去工事

燃料取扱建屋領域機器解体撤去工事

燃料取替機等解体撤去工事

熱交換器等解体撤去工事

　　解体撤去物等搬出準備工事

原子炉領域解体準備工事

原子炉サービス建屋領域機器解体撤去工事

各建屋附帯設備等解体撤去工事

原子炉建屋換気設備解体撤去工事

放射性廃棄物処理設備等解体撤去工事

管理区域解除工事

　実績 　計画
凡例 ：廃止措置工程

※　汚染のない建屋（非管理区域の建屋及び管理区域解除後の建屋）の解体工程を示す。 ：参考工程（廃止措置工事の目安工程）
・平成18年6月30日の廃止措置計画認可申請書における工程表を示す。
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東海発電所　廃止措置工程表
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（原子炉内燃料取出）

燃料搬出
原子炉領域安全貯蔵

▽解体工事着手（平成13年12月4日）

原子炉領域解体撤去

建屋等
解体撤去

原子炉領域以外の解体撤去

放射性廃棄物の処理処分

建屋解体撤去工事
※
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添付資料２ 

 

東海発電所 廃止措置計画変更比較表（変更前後） 
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