
平成 30年 7 月 26 日 

日本原子力発電株式会社 

 

 

東海第二発電所 工事計画認可に係る説明工程の見直しについて 

 

１．はじめに 

 工事計画認可に係る説明工程については，第 599 回審査会合（7 月 10 日）におい

て，説明工程を再整理した結果，提出が 7 月となった審査資料のうち，一部のヒアリ

ングについて，8 月中旬までに行う計画に見直すことを報告した。合わせて，資料の

作成状況を把握し説明工程を確実に順守するため，ステータス管理表に基づき進捗管

理方法の見直しを説明し対応を行っている。 

その後，ヒアリング状況を踏まえて，7 月末までに提出する工認図書（添付資料）

の見通しを確認した結果，一部の工程を見直す必要が生じたことから，その内容を報

告する。なお，7 月 24 日までの資料提出状況は以下の通り。 

添付資料  ：761／880 図書 

7 月 10 日計画に対し 11件遅れ。いずれも 7 月中に提出予定 

補足説明資料：102／107 図書 

 

２．工程見直しの理由 

(1) 耐震・耐津波関係 

7 月 10 日 審査会合にてご報告した通り，立坑の解析条件などの変更もあり，7

月末までに資料提出を行い，これまでのヒアリング状況も踏まえ 8 月中旬まで説明

を行う計画で進めていくこととしていた。 

立坑構造物の内，一通り計算を終え構造成立性について確認したものの，より安

全余裕の高い構造とするため構造変更を行い，再計算を行っている。これについて

は，8 月 16 日までに資料提出を行い，速やかに説明を実施する計画する。 

また，地盤改良範囲の見直しにより再計算等に時間を要しているもの（『緊急時

対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎の耐震計算書』）等，12 件の計算書について，

評価条件の見直しに伴う再計算を行っている。これらについては，8 月 6日から 

8 月 16 日にかけて順次提出し，速やかに説明する計画とする。 

 

(2) ＰＣＶ／炉内構造物耐震・耐震評価関係 

 ＰＣＶについては，荷重の組合せを考慮した動荷重評価を行っているところであ

るが，評価条件のうちサプレッション・プール水位について，各重要事故シーケン

スに合わせて見直しを行ったため，再計算を実施している。また，ＰＣＶ／炉内構

造物の耐震・強度評価に関しては，各部位の評価に時間を要しているため，これら

について資料提出時期を変更する（動荷重反映：5 件，評価遅延：24 件）。8 月 2

日から 8月 16 日にかけて順次提出し，並行して 8 月 17 日までに内容を説明する計

画で進めていく。（原子炉格納容器本体，炉心支持構造物等） 
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(3) ブローアウトパネル閉止装置に係る耐震計算書 

 ブローアウトパネル閉止装置については，7 月 24 日から 7 月 31 日にかけて加振

試験の結果を踏まえた不具合対策の検証を行っている。 

『ブローアウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置の設計方針』，『ブローア

ウトパネル閉止装置の耐震性についての計算書』については，7月 31 日の加振試験

結果を反映した資料を 8月初旬に提出，説明する計画で進めていく。 

 

(4) ＥＣＣＳ系ストレーナに係る耐震・強度計算書 

 ＥＣＣＳ系ストレーナ及びその接続配管について，異物の付着条件を見直した再

評価を実施していることから，資料提出時期を変更する（16 件）。なお，付着量の

考え方については，事前に説明を行い，効率的な資料提出に努める。 

 具体的には 8 月 16 日までに資料を提出し，速やかに内容を説明する計画で進め

ていく。（残留熱除去系ストレーナ／管／ストレーナ部ティー等） 

 

(5) 計装設備（伝送器）の耐震計算書 

高線量配管からの直接線の影響を考慮する必要がある一部の伝送器について遮

蔽が必要となったため，遮蔽の耐震計算を追加して評価が必要となった（11 件）。

このため，資料提出時期を変更する。8 月 15 日までに提出し，速やかに内容を説明

する計画で進めていく。 

 

(6) 評価条件の変更を行うもの 

 設備評価用床応答曲線や配管ルート見直し，環境（温度，放射線）条件の見直し

等により，一部の耐震・強度評価の再評価を実施していることから，資料提出時期

を変更する。8 月 10 日までに資料を提出し，8 月中旬までに内容を説明する計画で

進めていく。（ＦＲＳ：残留熱除去系海水系配管等（7 件），配管ルート見直し：低

圧代替注水系配管（2件），温度・放射線：非常用ガス処理系配管等（3件）） 

 

３．今後の対応 

 審査資料 880 図書に対し，787 図書については 7 月末までに提出し，8 月中旬まで

のヒアリングを踏まえて補正のための手続きを行う。 

また，残り 93 図書については，図書が完成次第順次提出，説明する工程を計画す

るとともに，ヒアリングの状況を踏まえて補正書の提出に向けた手続きを行っていく。 

以上より，8 月末の工事計画認可の補正書提出を目指す。 

 

以上 

添付１ ８月に提出する図書リスト 

添付２ 東海第二発電所 工事計画認可申請に係る説明工程 

添付３ 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む）ヒ

アリングスケジュール 

添付４ 東海第二発電所 工事計画認可申請に係る資料提出・ヒアリングスケジュール 
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No. 目録番号 添付書類 資料提出日 理由

1 Ⅴ-1-1-6-別添4
ブローアウトパネル及びブローアウトパネル閉止
装置の設計方針

8月3日 (3)加振試験結果の反映

2 Ⅴ-1-10-4
本工事計画に係る設計の実績，工事及び検査の計
画　原子炉冷却系統施設

8月15日
インプットとなる工認設計資
料の反映

3 Ⅴ-1-10-13
本工事計画に係る設計の実績，工事及び検査の計
画　浸水防護施設

8月15日
インプットとなる工認設計資
料の反映

4 Ⅴ-2-6-5-6
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン用）
の耐震性についての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

5 Ⅴ-2-6-5-7
低圧代替注水系原子炉注水流量（常設ライン狭帯
域用）の耐震性についての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

6 Ⅴ-2-6-5-8
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン用）
の耐震性についての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

7 Ⅴ-2-6-5-9
低圧代替注水系原子炉注水流量（可搬ライン狭帯
域用）の耐震性についての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

8 Ⅴ-2-6-5-10
代替循環冷却系原子炉注水流量の耐震性について
の計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

9 Ⅴ-2-6-5-25 ドライウェル圧力の耐震性についての計算書 8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

10 Ⅴ-2-6-5-26
サプレッション・チェンバ圧力の耐震性について
の計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

11 Ⅴ-2-6-5-38
低圧代替注水系格納容器スプレイ流量（可搬ライ
ン用）の耐震性についての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

12 Ⅴ-2-6-5-39
低圧代替注水系格納容器下部注水流量の耐震性に
ついての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

13 Ⅴ-2-6-5-40
代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の耐震性に
ついての計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

14 Ⅴ-2-6-5-41
サプレッション・プール水位の耐震性についての
計算書

8月15日
(5)環境条件の見直しによる
耐震評価の再評価

15 Ⅴ-2-10-1-2-9 管の耐震性についての計算書 8月3日 (5)二重管FRS反映計算遅延

16 Ⅴ-2-10-1-3-8 管の耐震性についての計算書 8月10日 (5)二重管FRS反映計算遅延

17 Ⅴ-2-10-2-2-2-2
防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリ
ア））の耐震計算書

8月13日 (1)入力見直しに伴う再解析

18 Ⅴ-2-10-4-2 ＳＡ用海水ピット取水塔の耐震計算書 8月6日 (1)入力見直しに伴う再解析

19 Ⅴ-2-10-4-4-1 貯留堰の耐震計算書 8月10日 (1)入力見直しに伴う再解析

20 Ⅴ-2-10-4-4-2 貯留堰取付護岸の耐震計算書 8月10日 (1)入力見直しに伴う再解析

21 Ⅴ-2-2-12
緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎の地
震応答計算書

8月6日 (1)地盤改良範囲の見直し

22 Ⅴ-2-2-13
緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎の耐
震計算書

8月6日 (1)地盤改良範囲の見直し

23 Ⅴ-2-2-22-4
常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の
地震応答計算書

8月13日 (1)立坑構造物耐震評価

24 Ⅴ-2-2-23-4
常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の
耐震計算書

8月13日 (1)立坑構造物耐震評価

25 Ⅴ-2-2-28 代替淡水貯槽の地震応答計算書 8月16日 (1)構造変更

26 Ⅴ-2-2-29 代替淡水貯槽の耐震計算書 8月16日 (1)構造変更

27 Ⅴ-2-2-34 緊急用海水ポンプピットの地震応答計算書 8月16日 (1)立坑構造物耐震評価

28 Ⅴ-2-2-35 緊急用海水ポンプピットの耐震計算書 8月16日 (1)立坑構造物耐震評価

29 Ⅴ-2-3-1 原子炉本体の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

８月に提出する図書リスト

添付－１
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No. 目録番号 添付書類 資料提出日 理由

30 Ⅴ-2-4-1
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震計算結
果

8月16日 個別計算書まとめ資料のため

31 Ⅴ-2-5-1 原子炉冷却系統施設の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

32 Ⅴ-2-5-4-1-3
残留熱除去系ストレーナの耐震性についての計算
書

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

33 Ⅴ-2-5-4-1-5
ストレーナ部ティーの耐震計算書（残留熱除去
系）

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

34 Ⅴ-2-5-5-1-2
高圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性について
の計算書

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

35 Ⅴ-2-5-5-1-4
ストレーナ部ティーの耐震計算書（高圧炉心スプ
レイ系）

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

36 Ⅴ-2-5-5-2-2
低圧炉心スプレイ系ストレーナの耐震性について
の計算書

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

37 Ⅴ-2-5-5-2-4
ストレーナ部ティーの耐震計算書（低圧炉心スプ
レイ系）

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

38 Ⅴ-2-5-5-3-1
原子炉隔離時冷却系ストレーナの耐震性について
の計算書

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

39 Ⅴ-2-5-5-5-2 管の耐震性についての計算書 8月15日 (1)格納槽変更に伴う再計算

40 Ⅴ-2-5-6-1-4
ストレーナ部ティーの耐震計算書（原子炉隔離時
冷却系）

8月10日 (4)異物評価結果反映遅延

41 Ⅴ-2-5-7-1-3 管の耐震性についての計算書 8月10日 (5)二重管FRS反映計算遅延

42 Ⅴ-2-6-1 計測制御系統施設の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

43 Ⅴ-2-6-5-1 起動領域計装の耐震性についての計算書 8月3日 (2)計算書作成遅延

44 Ⅴ-2-6-5-2 出力領域計装の耐震性についての計算書 8月3日 (2)計算書作成遅延

45 Ⅴ-2-7-1 放射性廃棄物の廃棄施設の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

46 Ⅴ-2-8-1 放射線管理施設の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

47 Ⅴ-2-9-1 原子炉格納施設の耐震計算結果 8月16日 個別計算書まとめ資料のため

48 Ⅴ-2-9-2-1 原子炉格納容器本体の耐震性についての計算書 8月16日 (2)動荷重反映遅延

49 Ⅴ-2-9-2-11
サプレッションチェンバ底部ライナー部の耐震性
についての計算書

8月16日 (2)計算書作成遅延

50 Ⅴ-2-9-4-2 ベント管の耐震性についての計算書 8月16日 (2)動荷重反映遅延

51 Ⅴ-2-9-5-2-1 管の耐震性についての計算書 8月9日 (5)環境温度反映再計算

52 Ⅴ-2-9-5-2-4
ブローアウトパネル閉止装置の耐震性についての
計算書

8月3日 (3)加振試験結果の反映

53 Ⅴ-3-10-1-1-1-4 管の基本板厚計算書 8月16日 (5)二重管FRS反映計算遅延

54 Ⅴ-3-10-1-1-1-5 管の応力計算書 8月16日 (5)二重管FRS反映計算遅延

55 Ⅴ-3-10-1-1-2-4 管の基本板厚計算書 8月9日 (5)二重管FRS反映計算遅延

56 Ⅴ-3-10-1-1-2-5 管の応力計算書 8月9日 (5)二重管FRS反映計算遅延

57 Ⅴ-3-5-3-1-3 残留熱除去系ストレーナの強度計算書 8月9日 (4)異物評価結果反映遅延

58 Ⅴ-3-5-3-1-7
ストレーナ部ティーの応力計算書（残留熱除去
系）

8月16日 (4)異物評価結果反映遅延

59 Ⅴ-3-5-4-1-2 高圧炉心スプレイ系ストレーナの強度計算書 8月9日 (4)異物評価結果反映遅延

60 Ⅴ-3-5-4-1-6
ストレーナ部ティーの応力計算書（高圧炉心スプ
レイ系）

8月16日 (4)異物評価結果反映遅延
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No. 目録番号 添付書類 資料提出日 理由

61 Ⅴ-3-5-4-2-2 低圧炉心スプレイ系ストレーナの強度計算書 8月9日 (4)異物評価結果反映遅延

62 Ⅴ-3-5-4-2-6
ストレーナ部ティーの応力計算書（低圧炉心スプ
レイ系）

8月16日 (4)異物評価結果反映遅延

63 Ⅴ-3-5-4-3-1 原子炉隔離時冷却系ストレーナの強度計算書 8月9日 (4)異物評価結果反映遅延

64 Ⅴ-3-5-4-3-2
ストレーナ部ティーの応力計算書（原子炉隔離時
冷却系）

8月16日 (4)異物評価結果反映遅延

65 Ⅴ-3-5-4-5-5 管の応力計算書 8月15日 (1)格納槽変更に伴う再計算

66 Ⅴ-3-5-6-1-3 管の基本板厚計算書 8月9日 (5)二重管FRS反映計算遅延

67 Ⅴ-3-5-6-1-4 管の応力計算書 8月9日 (5)二重管FRS反映計算遅延

68 Ⅴ-3-9-1-1-1
ドライウェル本体及びサプレッション・チェンバ
本体の基本板厚計算書

8月16日 (2)動荷重反映遅延

69 Ⅴ-3-9-1-1-2 ドライウェルトップヘッドの強度計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

70 Ⅴ-3-9-1-1-3 ドライウェルフランジ部の強度計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

71 Ⅴ-3-9-1-1-4
ドライウェル本体及びサプレッション・チェンバ
本体の強度計算書

8月16日 (2)動荷重反映遅延

72 Ⅴ-3-9-1-1-5 原子炉格納容器胴アンカー部強度計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

73 Ⅴ-3-9-1-1-6
サプレッション・チェンバ底部ライナー部強度計
算書

8月16日 (2)計算書作成遅延

74 Ⅴ-3-9-1-2-1 所員用エアロックの基本板厚計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

75 Ⅴ-3-9-1-2-2 機器搬入用ハッチの強度計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

76 Ⅴ-3-9-1-3-1 所員用エアロックの基本板厚計算書 8月16日 (2)計算書作成遅延

77 Ⅴ-3-9-1-3-2 所員用エアロックの強度計算書 8月16日 (2)計算書作成遅延

78 Ⅴ-3-9-1-3-3
サプレッション・チェンバアクセスハッチの基本
板厚計算書

8月16日 (2)計算書作成遅延

79 Ⅴ-3-9-1-4-1 原子炉格納容器貫通部の強度計算書 8月16日 (2)計算書作成遅延

80 Ⅴ-3-9-2-1 ベント管の強度計算書 8月16日 (2)動荷重反映遅延

81 Ⅴ-3-9-2-3-1-4 弁の強度計算書 8月16日 (5)環境温度反映再計算

82 Ⅴ-3-9-2-3-2-4 弁の強度計算書 8月16日 (5)環境温度反映再計算

83
Ⅴ-3-別添3-2-1-
2-2

防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁（放水路エリ
ア））の強度計算書

8月13日 (1)入力見直しに伴う再解析

84 Ⅴ-3-別添3-2-9 貯留堰の強度計算書 8月10日 (1)入力見直しに伴う再解析

85 Ⅴ-3-別添6-1 炉心シュラウドの応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

86 Ⅴ-3-別添6-2 シュラウドサポートの応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

87 Ⅴ-3-別添6-3 上部格子板の応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

88 Ⅴ-3-別添6-4 炉心支持板の応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

89 Ⅴ-3-別添6-5 燃料支持金具の応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

90 Ⅴ-3-別添6-6 制御棒案内管の応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

91 Ⅴ-3-別添7-1 ジェットポンプの応力計算書 8月9日 (2)計算書作成遅延

5



No. 目録番号 添付書類 資料提出日 理由

92 Ⅴ-3-別添7-2
高圧及び低圧炉心スプレイスパージャの応力計算
書

8月9日 (2)計算書作成遅延

93 Ⅴ-3-別添7-3
残留熱除去系配管（原子炉圧力容器内部）の応力
計算書

8月9日 (2)計算書作成遅延

94 Ⅴ-3-別添7-4
高圧及び低圧炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器
内部）の応力計算書

8月9日 (2)計算書作成遅延

95 Ⅴ-3-別添7-5
差圧検出・ほう酸水注入管（原子炉圧力容器内
部）の応力計算書

8月9日 (2)計算書作成遅延
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

原子炉本体 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○ ○

基本設計方針 ● ● ○ ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面（蒸気タービンを除く） ● ● ● ○ ○ ○ ○

基本設計方針（蒸気タービンを除く） ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格（蒸気タービンを除く） ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等（蒸気タービンを除く） △ ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面（蒸気タービン） ● ●

基本設計方針（蒸気タービン） ●

適用基準及び適用規格（蒸気タービン） ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等（蒸気タービン） △ ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ●

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針 ●

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○ ○ ○

基本設計方針 ● ● ○ ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ○

基本設計方針 ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ○ ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

基本設計方針 ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

9月8月

施設／設備

原子炉冷却系統
施設

原子炉格納施設

放射性廃棄物の
廃棄施設

放射線管理施設

その他発電用原
子炉の附属施設
1 非常用電源設

備

その他発電用原
子炉の附属施設
2 常用電源設備

要目表（基本設計方針含む）

核燃料物質の取
扱施設及び貯蔵

施設

その他発電用原
子炉の附属施設
　3 補助ボイラー

～6
月

過去
実績

7月

計測制御系統施
設

凡例 ○：審査予定（実績→●）

△：図書初提出（実績→▲） 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む）ヒアリングスケジュール
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

9月8月

施設／設備 要目表（基本設計方針含む）

～6
月

過去
実績

7月

凡例 ○：審査予定（実績→●）

△：図書初提出（実績→▲） 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む）ヒアリングスケジュール

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 △ ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ○ ○ ○

緊急時対策所

その他発電用原
子炉の附属施設
5 浸水防護施設

その他発電用原
子炉の附属施設
　6 補機駆動用燃

料設備

非常用取水設備

その他発電用原
子炉の附属施設
4 火災防護設備
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7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

Ⅴ 添付書類

Ⅴ-1 説明書

Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 ● ● ●
▲
●

▲
●

▲
●

△
○

△
○

△
○

△
○

△
○

○ △
△
○

○ ○ △ ○ ○ ○

Ⅴ-1-1-1
発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説
明書

▲
●

● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅴ-1-1-2
発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防
止に関する説明書

▲
●

Ⅴ-1-1-2-1
発電用原子炉施設に対する自然現象等による損傷
の防止に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書 ▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ▲
▲
●

△
○

△
△
○

△
○

○ ○ ○ ○

Ⅴ-1-1-2-3 竜巻への配慮に関する説明書 ▲
●

△ ○

Ⅴ-1-1-2-4 火山への配慮に関する説明書 ▲
●

● △ ○

Ⅴ-1-1-2-5 外部火災への配慮に関する説明書 ▲
●

● ● ★

Ⅴ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-5
クラス1機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ
対策に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6
安全設備及び重大事故等対処設備が使用される
条件の下における健全性に関する説明書

▲
●

● ● ● ○

Ⅴ-1-1-6-別添1
可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアク
セスルート

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6-別添2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針 ▲
●

●

Ⅴ-1-1-6-別添3
発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止
について

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6-別添4
ブローアウトパネル及びブローアウトパネル閉止装
置の設計方針（仮称）

▲
●

● ● ● ● ● ● ●
△
○

○
△
○

Ⅴ-1-1-7 発電用原子炉施設の火災防護に関する説明書 ▲
●

● ● ● ▲ ★

Ⅴ-1-1-8 発電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書 ▲
●

● ●
△
○

○ △ ○ △ ○

Ⅴ-1-1-9
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポンプ等の損
壊に伴う飛散物による損傷防護に関する説明書

▲
●

○

Ⅴ-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-11 安全避難通路に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-12 非常用照明に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 ▲
●

△ ○ △ ○

Ⅴ-1-2-2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-3-1
使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏えいを監視
する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及
び警報動作範囲に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-3-2
燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使用済燃料
貯蔵設備の核燃料物質が臨界に達しないことに関
する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-3-3
燃料体等又は重量物の落下による使用済燃料貯
蔵槽内の燃料体等の破損の防止及び使用済燃料
貯蔵槽の機能喪失の防止に関する説明書

▲
●

▲
●

目録番号 添付書類（補足説明資料含む） 備考～6月

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

10

添付－４



7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

目録番号 添付書類（補足説明資料含む） 備考～6月

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-1-3-4 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-3-5
使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に関する説
明書

▲
●
★

Ⅴ-1-4-1
原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏えいを監
視する装置の構成に関する説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明書

▲
●

▲
●

●

Ⅴ-1-4-2
流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する
説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-4-3
非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸込水頭に
関する説明書

▲
●

○

Ⅴ-1-5-1
計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲
及び警報動作範囲に関する説明書

▲
●

★

Ⅴ-1-5-2
原子炉非常停止信号の設定値の根拠に関する説
明書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-3
工学的安全施設等の起動（作動）信号の設定値の
根拠に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-4
発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に
係る制御方法に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-5 中央制御室の機能に関する説明書 ▲
●

▲
●

● ○

Ⅴ-1-6-1 主排気筒の基礎に関する説明書 ▲
●

●

Ⅴ-1-7-1
放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並
びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-7-2
管理区域の出入管理設備及び環境試料分析装置
に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書 ▲
●

● ★

Ⅴ-1-8-1 原子炉格納施設の設計条件に関する説明書 ▲
●

● ● ● ● ● ● ● ○

Ⅴ-1-8-2
原子炉格納施設の水素濃度低減性能に関する説
明書

▲
●
★

Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する説明書 ▲
●

○

Ⅴ-1-8-4
圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭に関する説
明書

▲
●

○

Ⅴ-1-9-1-1 非常用発電装置の出力の決定に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-3-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書 ▲
●

● ○

Ⅴ-1-10
設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する
説明書

▲
●

● ▲ ● ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

11



7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

目録番号 添付書類（補足説明資料含む） 備考～6月

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-2-1 耐震設計の基本方針 ▲
●

● ● ▲ ● ○ ○

Ⅴ-2-2
耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性に
ついての計算書

▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○
△
○

○ ○ △ ○ ○ △ ○
△
○

Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 ▲
●

● ● ● ● ●
△
○

△
△
○

△
○

Ⅴ-2-4
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の耐震性に
ついての計算書

▲
●

● ● ●
△
○

△
○

△
○

Ⅴ-2-5 原子炉冷却系統施設の耐震性についての計算書 ▲
●

● ● ● ● ●
△
○

△
○

△
○

△
○

△
△
○

Ⅴ-2-6 計測制御系統施設の耐震性についての計算書 ▲
●

● ● ●
▲
●

△
○

○ ○
△
○

△
○

○
△
○

Ⅴ-2-7
放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性についての計
算書

▲
●

● ▲ ● ○
△
○

○
△
○

Ⅴ-2-8 放射線管理施設の耐震性についての計算書 ▲
●

● ● ● ●
△
○

△
○

△ ○
△
○

Ⅴ-2-9 原子炉格納施設の耐震性についての計算書 ▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

●
△
○

△
○

△
△
○

△
○

△
○

△
○

△
○

△
○

Ⅴ-2-10
その他発電用原子炉の附属施設の耐震性につい
ての計算書

▲
●

● ● ● ● ● ●
▲
●

▲
●

▲
●

▲
●

▲
●

△
△
○

△
○

△
○

△
○

△ △ ○
△
○

△
○

△
○

○
△
○

○

Ⅴ-2-11
波及的影響を及ぼすおそれのある施設の耐震性に
ついての計算書

▲
●

● ● ● ▲ ● ●
△
○

○ ○ ○ ○ ○ △ ○

Ⅴ-2-12
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する
影響評価結果

▲
●

● △ ○

Ⅴ-2-別添1 火災防護設備の耐震性についての計算書 ▲
●

○ △ ○

Ⅴ-2-別添2 溢水防護に係る施設の耐震性に関する説明書 ▲
●

○ △ ○

Ⅴ-2-別添3
可搬型重大事故等対処設備等の耐震性に関する
説明書

▲
●

●
△
○

Ⅴ-2-別添3-6
可搬型重大事故等対処設備の水平2方向及び鉛直
方向地震力の組合せに関する影響評価結果

▲
●
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7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

目録番号 添付書類（補足説明資料含む） 備考～6月

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-3-1 強度計算の基本方針 ▲
●

Ⅴ-3-2 強度計算方法 ▲
●

●

Ⅴ-3-3 原子炉本体の強度に関する説明書 ▲
●

●
△
○

△
○

Ⅴ-3-4
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の強度に関
する説明書

▲
●

● ●
▲
●

△

Ⅴ-3-5 原子炉冷却系統施設の強度に関する説明書 ▲
●

● ●
▲
●

▲
△
○

△ △
△
○

△
△
○

Ⅴ-3-6 計測制御系統施設の強度に関する説明書 ▲
●

●
▲
●

△ △

Ⅴ-3-7 放射性廃棄物の廃棄施設の強度に関する説明書 ▲
●

○ △ ○

Ⅴ-3-8 放射線管理施設の強度に関する説明書 ▲
●

●
△
○

△

Ⅴ-3-9 原子炉格納施設の強度に関する説明書 ▲
●

● ● ● ▲ ● ●
△
○

△
○

△ △
△
○

△
○

△
○

○ ○

Ⅴ-3-10
その他発電用原子炉の附属施設の強度に関する
説明書

▲
●

● ●
▲
●

△
△
○

△

Ⅴ-3-別添1
竜巻への配慮が必要な施設の強度に関する説明
書

▲
●

● ● ● ● ○ ○

Ⅴ-3-別添2
火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明
書

▲
●

● ● ● ● ○ ○

Ⅴ-3-別添3
津波又は溢水への配慮が必要な施設の強度に関
する説明書

▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

▲
●

▲
●

▲
●

△
○

△
○

△
○

△ ○ △ △ △ ○ ○

Ⅴ-3-別添4
発電用火力設備の技術基準による強度に関する説
明書

▲
●

●

Ⅴ-3-別添5 非常用発電装置（可搬型）の強度に関する説明書 ▲
●

Ⅴ-3-別添6 炉心支持構造物の強度に関する説明書 ▲
●

△
○

Ⅴ-3-別添7 原子炉圧力容器内部構造物の強度計算書 △
○

Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書 ▲
●

▲ ● ○

Ⅴ-4-2
生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除去につい
ての計算書

▲
●

●
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