
1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平 成２ ２年１月 ８ 日

日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成２２年１月）

１． 発電所状況について　（１月８日現在）

東海第二発電所

沸騰水型

（電気出力１１０万 kW）

・第２４回定期検査を平成２１年９月７日から実施中。

東海発電所

炭酸ガス冷却型

（廃止措置作業中）

・熱交換器等解体撤去工事の内、1 号及び 2 号熱交換器撤去

のための準備工事を実施中。

・燃料取扱建屋領域に設置された機器の撤去工事を実施中。

・燃料取替機等の撤去工事を実施中。

●東海第二発電所の定期検査状況

　（１）主要設備の実績

　　①原子炉関連設備

　　　原子炉圧力容器内から燃料集合体７６４体全数を取り出し、炉内構造物等の点検を実施中。

　　②タービン関連設備

第６給水加熱器取替工事について配管接続等復旧作業実施中。

　　③耐震裕度向上工事

　　　主排気筒の補強工事を継続中。（以下写真参照）

　（定期検査の工程表は添付資料参照）

URL：http://www.japc.co.jp/tokai/teiken/tokai2/24/index.html

　　　　　　　　（お　知　ら　せ）

主排気筒補強工事の様子 主排気筒補強工事の概要
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２．プレス発表及びホームページ掲載実績について（平成 21 年 12 月 9 日～平成 22 年 1 月 8 日）

（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象 　　  なし

（２）その他の情報

①プレス発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

・平成 21 年 12 月 25 日（金）

「東海第二発電所　洗濯廃液放出に係る保安規定違反事象（指示）について」

②お知らせプレス　　　　　　　　　　　　　　　　なし 　　　　

③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）   　 なし

④取材案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

・平成 21 年 12 月 11 日（金）

「東海第二発電所における原子力総合防災訓練の取材案内について」

３．その他

（１）耐震関係（耐震指針の改訂を契機とした耐震裕度向上対策及び新潟県中越沖地震を踏まえた

　　　耐震安全性評価への取り組み状況）

  ・耐震裕度向上工事

　　　主排気筒の補強工事を平成２１年４月中旬より実施しています。

　・耐震安全性評価

　 　耐震安全性評価に係わるより一層のデータ拡充を行うため、敷地周辺の陸域断層及び地下

深部構造に係わる補足調査を実施し、評価を行っています。これらの補足調査結果等を反映し、

より充実させた内容の耐震安全性評価結果としてまいります。

４．イベント情報

　　・地域イベントへの参加出展等

月　日 イベント名 場　所 内　容

１月１１日 東海村新春マラソン大会 笠松運動公園 大会運営協力等

１月３１日 勝田全国マラソン大会
東海村

石橋向社宅前
給水ボランティア

２月６日
げんでんｅまなびクラブ

交流会＊
東海テラパーク 発表会、表彰等

　　＊ｅまなびクラブは、東海村をはじめ県内の小中学生を対象に、環境やエネルギーをテーマに学習する方々の総

合的な学習の時間を支援する組織です。その成果を、年に１度、当社東海テラパークで発表するのがｅまなび

交流会です。今回が７回目の開催となります。

＜添付資料＞

・東海第二発電所　第２４回定期検査　工程表

以　上



東海第二発電所　第２４回定期検査　工程表

年月 平成21年9月 10月 11月 12月 平成22年1月 2月 3月 4月

9月7日原子炉停止・冷却 定期検査終了

▼  （総合負荷性能検査終了）▽

調整運転

全燃料取出 全燃料装荷 起動操作

炉内点検等（シュラウドヘッドボルト交換等）

耐震裕度向上工事（配管サポートの補強等）

海水放出系放出配管他の取替工事

非常用ディーゼル発電機系海水系・残留熱除去系海水系　ポンプ延長工事

排気筒補強工事

9月7日発電機解列 発電機併入・発電再開

▼ ▽

タービン発電機停止操作 ターニング

調整運転

タービン発電機

起動準備

第６給水加熱器取替工事

：　計画 ：　実績
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高圧・低圧タービン（Ｂ）開放点検

圧力容器復旧・機能検査等

添付資料


