



平成14年3月27日  
日本原子力発電株式会社

### 東海発電所原子炉解体届の変更届の提出について

当社東海発電所（炭酸ガス冷却型）は、平成13年10月4日に原子炉解体届を経済産業省に提出し、同年12月4日より廃止措置に着手しておりますが、本日、第1期工事工程（先行解体（その1）工程）の一部変更のため、実用炉規則に基づき原子炉解体届の変更届を経済産業省に提出しましたのでお知らせします。

また、地元自治体との安全協定に基づき、原子力施設使用廃止変更報告書を茨城県、東海村及び隣接市町に提出しております。

#### （変更内容）

- （1） 使用済燃料冷却池洗浄・排水工事工程
  - 変更前：平成13年度第3四半期 ～ 平成14年度第2四半期
  - 変更後：平成13年度第3四半期 ～ 平成14年度第4四半期
- （2） 準備工事のうち、油タンク等残さ処理工事工程
  - 変更前：平成13年度第4四半期 ～ 平成14年度第2四半期
  - 変更後：平成14年度第2四半期 ～ 平成14年度第4四半期

以上

---

参 考 第1期工事工程表

