



2020年1月28日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所の原子炉設置許可に係る 工事計画の変更について

当社は、本日、東海第二発電所の原子炉設置許可に係る工事計画の変更を原子力規制委員会に届け出ました。また、原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書（安全協定）に基づき提出している新增設等計画書及び年間主要事業計画書の変更を関係自治体に報告しました。

東海第二発電所では、現在、新規制基準適合に係る安全性向上対策工事を進めていますが、工事の進捗及び工程検討を踏まえ、工事終了時期を2021年3月から2022年12月に変更しました。

当社としては、引き続き、安全最優先で工事を進めるとともに、地域の皆さまへの説明を尽くしてまいります。

以 上