



2026年4月3日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 第7回定期事業者検査の開始について

敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）は、2026年4月6日から約5ヶ月の予定で第7回定期事業者検査を実施します。

定期事業者検査を実施する施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要設備

添付資料：敦賀発電所1号機 第7回定期事業者検査工程表

以 上

敦賀発電所 1号機 第7回定期事業者検査工程表

施設区分	2026年度					備考
	4月	5月	6月	7月	8月	
	▽検査開始 (4月6日)				検査終了予定▽ (8月下旬)	
原子炉本体			□			放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋外壁の外観検査
核燃料物質の取扱 施設及び貯蔵施設	□					核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料取扱装置の機能・性能検査
放射性廃棄物の 廃棄施設			□			気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理施設					□	屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気筒モニタの機能・性能検査
原子炉格納施設			□			構造 等 【主な検査】 原子炉建物通常用換気系の機能・性能検査
その他原子炉の 附属施設				□		非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他主要設備		□				消火装置 等 【主な検査】 消火ポンプの機能・性能検査

【凡例】□：検査予定期間（この期間のいずれかの日で実施予定）