

 ぎんぎん

項 目	2022年度		2023年度		2024年度		2025年度		2026年度	
	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月	4～9月	10～3月
V. 格納容器を冷却する設備			干渉物撤去・移設							
・代替循環冷却系を設置する工事							ポンプ・配管/サポート等設置			
VI. 環境を守る設備										
・水素を取り除くための設備を設置する工事					静的触媒式 水素再結合器架台設置			静的触媒式 水素再結合器設置		触媒開封
	ブローアウトパネル交換				閉止装置・強制開放装置等設置					
VII. 自然災害に備える設備			発電所構内全域において施工可能な箇所から実施							
・耐震補強工事			発電所構内全域において施工可能な箇所から実施							
・防火帯を設置する等の工事			発電所構内全域において施工可能な箇所から実施							
・竜巻対策のための工事			発電所構内全域において施工可能な箇所から実施							
VIII. 更なる安全性向上										
・特定重大事故等対処施設の設置工事					設置工事					