

敦賀発電所2号炉

補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性
及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)
(改訂6)

令和6年6月28日

日本原子力発電株式会社

改訂履歴

改訂番号	改 訂 年 月 日	改 訂 内 容
0	令和5年9月22日	第1187回審査会合で資料1-2として提示
1	令和5年11月10日	第1187回審査会合以降のヒアリング等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談の実績を反映 ➤ 現地調査までの審査会合等を追記し、現地調査時期を12月中旬に修正 ➤ 凡例を追記
2	令和5年12月8日	第1202回審査会合以降のヒアリング等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談の実績を反映 ➤ 次回の審査会合等を追記
3	令和6年2月9日	第1210回審査会合以降の現地調査等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ これまでの実績について、レイアウトを変更して記載 ➤ コメントリストを踏まえ、コメント区分を追記 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談等の実績を反映 ➤ 次回以降の審査会合等を追記
4	令和6年3月22日	第1225回審査会合以降のヒアリング等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談等の実績を反映
5	令和6年5月31日	第1239回審査会合以降のヒアリング等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談等の実績を反映 ➤ 現地確認等の実績を反映 ➤ 現地調査等の予定を追記
6	令和6年6月28日	第1256回審査会合以降の現地調査等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出、ヒアリング及び面談等の実績を反映 ➤ 現地調査等の実績を反映

補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)

資料等	2023年度				2024年度				
	12	1	2	3	4	5	6	7	8～
審査資料 ①敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性 コメント区分 ①「K断層の分布及び性状」 ②「⑤層と③層の堆積年代の評価」 ③「D-1トレンチ北西法面でのK断層の活動性評価」 ④「原電道路ビット及びふげん道路ビットでのK断層の活動性評価」 ⑤「その他」	●12/8審査会合	◆12/22面談	◆1/18面談	▼1/24資料提出	▼3/8資料提出(①③⑤)	◆5/22ヒアリング(①②③④)	▼5/10,17資料提出(①②③④)	●5/31審査会合(①②③④)	審査状況に応じてコメント回答を継続
審査資料 ②K断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性		◆1/25ヒアリング	●2/9審査会合	◆2/21面談	◆3/13ヒアリング(①③⑤)	●3/22審査会合(①③⑤)	◆4/2面談	▼6/17資料提出	◆6/19ヒアリング
現地調査及び現地確認 (①:10/23面談, 11/22面談, 12/1面談, 12/12面談)	●2/14,15現地調査(①)	◆12/22面談(①)	◆1/11面談(①)	◆1/18面談(①)	◆4/2面談(①②)	◆4/17,18現地確認(①②)	◆4/25現地確認(②)	●6/6,7現地調査(①②)	◆6/12面談(①②)
【これまでの実績】 補正書(8/31提出, 8/31面談(補正の概要), 9/6原子力規制委員会, 9/7面談(説明スケジュール)) ・敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性 審査資料(9/11資料提出, ヒアリング, 9/22審査会合) ・補正の概要 ・説明スケジュール 審査資料 ①敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性(10/6資料提出, 10/23ヒアリング, 11/10審査会合, 11/22面談, 11/30資料提出, 12/1ヒアリング) ②K断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性(10/6資料提出) 審査資料(コメント回答) ③不適合関連(薄片作製位置の誤りに係る不適合の是正処置等)(10/6資料提出) ④調査データの変更関連(審査資料の誤りを踏まえた修正・変更箇所, トレーサビリティの確認に伴う修正・変更箇所等)(10/12資料提出) ⑤その他のK断層関連のコメント回答(10/6資料提出) 審査資料(その他) ⑥補正書の誤記(10/6資料提出, 10/23面談, 11/10審査会合)							▼6/17資料提出	◆6/19ヒアリング	○6/28審査会合
								▽資料提出	◇ヒアリング
								○審査会合	○審査会合

凡例
 ▼: 資料提出
 ◇: 面談・ヒアリング・現地確認
 ○: 審査会合・現地調査
 ☆: 原子力規制委員会
 ※白抜き(▽◇○)は当社の想定
 黒塗り(▼◆●)は実績

余 白