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 平成２２年 ４月９日     

日本原子力発電株式会社 

 

東海・東海第二発電所の近況について（平成２２年４月） 
 

１． 発電所状況について （４月９日現在） 

東海第二発電所 

沸騰水型 

（電気出力１１０万 kW） 

・３月３０日から調整運転中。 

・経済産業省の総合負荷性能検査を４月下旬に受検予定。 

東海発電所 

炭酸ガス冷却型 

（廃止措置作業中） 

・熱交換器等解体撤去工事の内、1 号及び 2 号熱交換器撤去の

ための準備工事を実施中。 

・燃料取扱建屋領域に設置された機器の撤去工事を中断中※。

・燃料取替機等の撤去工事を中断中※。 

   ※「東海発電所の廃措措置計画認可申請等における放射能評価計算の入力データの一部誤りについて」により

中断。 

 

●東海第二発電所の定期検査状況 

  東海第二発電所は、３月３０日より第２４回定期検査の最終段階である調整運転を実施していま   

 す。４月下旬に経済産業省の最終検査を受け、営業運転を再開する予定です。  

（定期検査の工程表は添付資料参照） 

URLhttp://www.japc.co.jp/tokai/teiken/tokai2/24/index.html 

    
 

２．プレス発表の実績について（３月６日～４月９日） 

（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象     なし   

（２）その他の情報 

①プレス発表                   ４件 

・３月 ９日（火）「東海発電所 廃止措置計画認可申請等における放射能評価計算の入力デー

タの一部誤りについて」 

・３月１５日（月）「六ヶ所再処理工場で回収されるプルトニウムの利用計画について 

         （平成２２年度）」 

・３月２６日（金）「東海第二発電所の調整運転開始について」 

・３月３１日（水）「東海発電所、東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画の修正について」 

 

②お知らせプレス                  １件     

・４月 ９日（金）「東海・東海第二発電所の近況について（平成２２年４月）」 

③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）      なし 

 

３．その他  

（１）耐震関係（新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価への取り組み状況） 

    耐震安全性評価に係わるより一層のデータ拡充を行うため、敷地周辺の陸域断層及び地下 

深部構造に係わる補足調査を実施し、評価を行っています。これらの補足調査結果等を反映し、

より充実させた内容の耐震安全性評価結果としてまいります。 

        （お 知 ら せ）        
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４．イベント情報 

・地域イベントへの参加出展等 

月 日 イベント名 場 所 内 容 

4 月 11 日（日） 東海さくらまつり 
東海村 

阿漕ヶ浦公園 
踊り等 

5 月 16 日（日） ちびっ子広場 
水戸市 

偕楽園公園 四季の原 
パネルクイズ 

 

＜添付資料＞ 東海第二発電所 第２４回定期検査 工程表 

        

以 上 

 
 



東海第二発電所　第２４回定期検査　工程表

年月 平成21年9月 10月 11月 12月 平成22年1月 2月 3月 4月

9月7日原子炉停止・冷却 　4月下旬定期検査終了

▼ （総合負荷性能検査終了）▽

調整運転

全燃料取出 全燃料装荷 起動操作

圧力容器復旧・機能検査等

炉内点検等（シュラウドヘッドボルト交換等）

耐震裕度向上工事（配管サポートの補強等）

海水放出系放出配管他の取替工事

非常用ディーゼル発電機系海水系・残留熱除去系海水系　ポンプ延長工事

排気筒補強工事

9月7日発電機解列

▼ ▼3月30日発電機併入

タービン発電機停止操作 ターニング  発電再開

調整運転

タービン発電機　起動準備

第６給水加熱器取替工事

：　計画 ：　実績
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高圧・低圧タービン（Ｂ）開放点検

添付資料


