
東海第二発電所　　工事計画認可申請に係る説明工程
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補正（＃１） 補正（＃２）
　▼11/24 ▼2/13

No.1は，コリウムシールドの個別図書化に伴う資料修
正のため期間変更

No.22は，PCV本体の強度評価の説明に期間を合わ
せた。

　図面

　計算機プログラム（解析コード）の概要

2 生体遮蔽装置の放射線の遮蔽等についての計算書

1 安全弁等の吹出量計算書

　その他計算書

5 自然事象等への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

・火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書（建屋強度計算書）

4 配管系の強度に関する説明書

3 機器類の強度に関する説明書

2 機器類の強度計算方法

1 強度評価の基本方針

　強度に関する説明書

6 可搬型重大事故等対処設備等の耐震性についての説明書

5 配管系の耐震性についての計算書

強度・耐震計算書の様式見直しに伴い，期間変更・ 気水分離器及びスタンドパイプの耐震性についての計算書

4 機器類の耐震性についての計算書

3 機器類の耐震計算方法

・ 立坑構造物

2 耐震設計上重要な設備を設置する施設の耐震性についての計算書

1 耐震設計の基本方針

　耐震性に関する説明書

27 緊急時対策所の居住性

26 緊急時対策所の機能

25 三相短絡容量計算書

24 常用電源設備の健全性

23 非常用電源の出力設定

No.20は，論点（PCV動荷重）について説明を重点的
に実施し，時間を要したため期間変更

22 原子炉格納施設の基礎

21 原子炉格納施設の水素濃度低減性能

20 原子炉格納施設の設計条件

19 中央制御室の居住性に関する説明書他

18 管理区域の出入管理設備等

No.15は，コメント対応中（KK審査知見反映等）のため
期間変更
No.16は，「耐震設計上重要な設備を設置する施設の
耐震性についての計算書」に期間を合わせた。

16 主排気筒の基礎

15 中央制御室の機能

17 放射線管理用計測装置の構成並びに計測範囲等

14 制御装置に係る制御方法

13 工学的安全施設等の起動信号の設定値の根拠

12 原子炉非常停止信号の設定値の根拠

11 計測装置の構成並びに計測範囲等

10 有効吸込水頭

9 原子炉格納容器内の漏えい監視装置の構成並びに計測範囲等

8 流体振動等による損傷防止

7 使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力

6 使用済燃料貯蔵槽の冷却能力

No.5は，燃料集合体落下試験結果を反映するため期
間変更

4 貯蔵設備の核燃料物質臨界防止

5 燃料集合体の落下防止等

3 使用済燃料貯蔵槽の監視装置並びに計測範囲等

2 原子炉圧力容器の脆性破壊防止

1 原子炉本体の基礎

　施設個別の説明書

18 非常用照明

17 安全避難通路

16 通信設備

15 飛散物による損傷防護

13 火災防護

No.15は，配管防護の評価に時間を要しているため期
間変更

11 クラス1機器等のSCC対策

14 溢水防護

12 健全性

10 設定根拠（別添）

9 技術基準要求機器リスト

No.8は，要目表に期間を合わせた。8 設定根拠

7 取水口及び放水口

6 外部火災への配慮

5 火山への配慮

4 竜巻への配慮

3 津波への配慮
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1 設置許可との整合性

　
添
　
付
　
書
　
類

　施設共通の説明書

3 適用基準及び適用規格

自然現象等による損傷防止

2 基本設計方針本文

1 要目表　（設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面とセット）

5 6 7 8 9 10

品質管理の方法等

No.9は，漏えい監視の運用について整理中のため，
期間を変更

説　明　項　目
平成２９年度 平成３０年度

備　考
4

共通
作成要領

11

主要工程

各説明書確定後

記載方法 設置許可の補正書修正反映

現時点

基本設計方針確定後

基本設計方針と併せて実施

： 説明未完又は一部未完

： 説明完了（コメント対応中）

： 説明完了（コメント対応済）： 前回の審査会合（7/10）で示した予定
： 今回の審査会合（7/19）で予定変更

： 設備・条文毎で説明中
（7/19）

資料２－２


