
敦賀発電所２号炉

補正に係る説明スケジュール
（敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるＫ断層の活動性

及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性）

令和５年９月２２日

日本原子力発電株式会社

1

資料１－２



余 白

2



資料等
2023年度
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補正書

・敷地内のＤ－１トレンチ内に認められ

るＫ断層の活動性及び原子炉建屋直

下を通過する破砕帯との連続性

審査資料
・補正の概要
・説明スケジュール

審査資料
・敷地内のＤ－１トレンチ内に認められ
るＫ断層の活動性

・K断層と原子炉建屋直下を通過する
破砕帯との連続性

審査資料（コメント回答）
・不適合関連（薄片作製位置の誤りに
係る不適合の是正処置等）

・調査データの変更関連（審査資料の
誤りを踏まえた修正・変更箇所，ト
レーサビリティの確認に伴う修正・変
更箇所等）

・その他のK断層関連のコメント回答

現地調査

補正に係る説明スケジュール
（敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるＫ断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性）

▼8/31 提出

◆9/11資料提出，ヒアリング

○9/22審査会合

◎現地調査

○審査会合

◇ヒアリング

▽資料提出

◆9/7 面談（説明スケジュール）

◆8/31 面談（補正の概要）

★9/6 原子力規制委員会

3（注）上記は，今後の進捗等に応じて適宜見直しを行う。


