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廃棄物埋設地 ◆ ▼ ▼● ◆ ◆ ▼ ◆ ●
低透水性覆土の施工実現性 ◆▼ ▼● ◆ ◆ ▼ ◆ ●
地質環境等の状態設定 ◆ ◆▼ ▼ ●
生活環境の状態設定 ◆ ◆▼ ▼ ●
影響事象分析 ◆ ◆▼ ▼ ●
廃棄物埋設地の状態変化 ◆ ◆▼ ▼ ●
線量評価パラメータ ◆ ◆▼ ▼ ●
線量評価結果 ◆ ◆▼ ▼ ●
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⽇本原⼦⼒発電株式会社

補正申請の概要
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第⼗⼀条　異常時の放射線障害の防⽌

第
⼗
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条
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審査会合等の指摘事項回答

3月 4月 5月 6月 7月9月 10月 11月 12月 1月 2月

事業計画（経理的基礎を明らかにする事項）
技術的能⼒

東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所　第二種廃棄物埋設事業許可申請　審査スケジュール

【凡例】◇︓資料提出、▽︓ヒアリング・⾯談、〇︓審査会合、☆︓補正、□︓現地調査（　）︓必要に応じて実施

審査項目
2024年 2025年

7月 8月

第⼗四条　放射線管理施設
第⼗五条　監視測定設備
第⼗七条　廃棄施設
第⼗八条　予備電源
第⼗九条　通信連絡設備等

第六条　外部からの衝撃による損傷の防⽌
第七条　火災等による損傷の防⽌
第八条　遮蔽等

第二条　定義
第三条　安全機能を有する施設の地盤
第四条　地震による損傷の防⽌
第五条　津波による損傷の防⽌

審査期間


