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圧力容器開放

炉内構造物予防保全対策（シュラウドサポート等）

全燃料装荷

５月２１日　定期検査開始

圧力容器復旧・機能検査等

以降の工程は未定

定期検査中に行う東北地方太平洋沖地震に伴う工事

５月２１日　定期検査開始

ターニング

低圧タービン（Ａ),(Ｃ)開放点検、動翼点検及び高圧タービン、低圧タービン（Ｂ）開放点検、動翼点検

以降の工程は未定

オイルフラッシング

実績計画

圧力容器開放

全燃料取出


