
年月

５月２１日　定期検査開始

▽

圧力容器開放

圧力容器開放

燃料装荷

全燃料取出

全燃料取出

５月２１日　定期検査開始

▽

ターニング

：計画 ：計画変更 ：実績

１０月 １１月

主要変圧器取替工事

４月

定期検査中に行う東北地方太平洋沖地震に伴う工事

平成２４年１月

オイルフラッシング等

圧力容器復旧・機能検査等

タ
ー
ビ
ン
関
連
設
備

原
子
炉
関
連
設
備

１２月

中間軸受台修繕

低圧タービン（A,B,C）、高圧タービン開放点検、動翼取替及び修繕

８月 ９月

炉内構造物予防保全対策（シュラウドサポート等）

平成２３年
５月 ６月 ７月 ５月

第２５回定期検査工程表

６月 ７月 ８月 ９月２月 ３月
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