
平成 30年 8月 23 日 

日本原子力発電株式会社 

 

東海第二発電所 工事計画認可に係る説明工程の見直しについて 

 

１．図書の提出状況 

 東海第二の工事計画認可に係る図書のうち，第 607 回審査会合（8 月 2 日）（以下

「既報告」という。）において新規の提出時期を 8月に変更した 106 図書については，

全図書を提出した（合計：添付書類 880 図書）。補足説明資料については，全 107 図

書のうち，103 図書を提出した。 

また，既提出図書の説明において受けたコメントに対する回答は，継続して実施し

ている。 

提出した図書の説明状況を踏まえ，今後の説明工程について以下に報告する。 

 

２．提出図書に係る説明の状況 

図書の説明に当たっては，説明を効率的に行うため，図書記載内容に対する社内チ

ェック体制を強化し，図書の記載不備（誤記，整合性等）がないよう対応している。 

説明において受けたコメントに対しては，一通り揃うことを待つことなく，回答準

備が整い次第回答するよう図書の作成を進めている。また，補足説明資料については，

今後，説明工程に合わせて提出する。 

図書提出が短期間に集中したことから，既報告時に計画していた説明工程（8月 24

日までに説明完了）がやや遅れている。この状況を踏まえて，説明完了時期を 8月 31

日まで（一部は 9月初旬まで）の計画に見直す。（添付－１，３参照） 

これに伴い，『設置許可との整合性』及び『品質管理の方法等』については，要目

表，基本設計方針及び各説明書の記載を踏まえて説明することになるが，各説明書の

記載が確定したものから順次説明し，9 月初旬までに完了する計画とする。（添付－

１，２参照） 

 

３．工事計画認可申請書（補正書）の提出 

補正書の提出に向けた図書作成については，記載内容が確定した図書から順次品質

を確保するための確認作業を実施し，また，社内の人的資源を，図書作成に最大限に

集中させることにより，工事計画認可の補正書を 9月 10 日週の提出を目指す。 

以上 

 

添付－１ 東海第二発電所 工事計画認可申請に係る説明工程 

添付－２ 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む） 

説明スケジュール 

添付－３ 東海第二発電所 工事計画認可申請に係る資料提出・説明スケジュール 
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原子炉本体 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ○

基本設計方針 ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ● ○ ～9月初旬

核燃料物質の取扱
施設及び貯蔵施設

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

原子炉冷却系統
施設

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面（蒸気
タービンを除く）

● ● ● ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針（蒸気タービンを除く） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格（蒸気タービンを除く） ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等（蒸気タービンを除く） ● △ ○ ○ ～9月初旬

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面（蒸気
タービン）

● ●

基本設計方針（蒸気タービン） ● ● （仮FIX）

適用基準及び適用規格（蒸気タービン） ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等（蒸気タービン） ● △ ○ ○ ～9月初旬

計測制御系統施設 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ○ ○ ～9月初旬

放射性廃棄物の廃
棄施設

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ○ （説明終了）

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

放射線管理施設 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ● ● ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ○ ～9月初旬

原子炉格納施設 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ○ ○ ○ ～9月初旬

その他発電用原子
炉の附属施設
1 非常用電源設備

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

備考

8月

要目表（基本設計方針含む）施設／設備
～6月
過去
実績

7月

東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む）説明スケジュール

凡例 ○：ヒアリング予定 （実績→●）

△：図書初提出 （実績→▲）

3

添付－２



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

備考

8月

要目表（基本設計方針含む）施設／設備
～6月
過去
実績

7月

東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表（基本設計方針含む）説明スケジュール

凡例 ○：ヒアリング予定 （実績→●）

△：図書初提出 （実績→▲）

その他発電用原子
炉の附属施設
2 常用電源設備

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● （説明終了）

基本設計方針 ● ● ○ （仮FIX）

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ○ ～9月初旬

その他発電用原子
炉の附属施設
3 補助ボイラー

基本設計方針 ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

その他発電用原子
炉の附属施設
4 火災防護設備

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ●

基本設計方針 ● ● ● ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ● ○ ○ ～9月初旬

その他発電用原子
炉の附属施設
5 浸水防護施設

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ● ● ○

基本設計方針 ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● △ ○ ○ ～9月初旬

その他発電用原子
炉の附属施設
6 補機駆動用燃料
設備

要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ●

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

非常用取水設備 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● ●

基本設計方針 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬

緊急時対策所 要目表，設備リスト，設定根拠に関する説明書，図面 ● （説明終了）

基本設計方針 ● ● ○ （説明終了）

適用基準及び適用規格 ● ○ ～9月初旬

設計及び工事に係る品質管理の方法等 ● ● ○ ○ ～9月初旬
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7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

Ⅴ 添付書類

Ⅴ-1-1-1
発電用原子炉の設置の許可との整合性
に関する説明書

▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

Ⅴ-1-1-2-1
発電用原子炉施設に対する自然現象等
による損傷の防止に関する説明書

▲
●
★

● ●

Ⅴ-1-1-2-2 津波への配慮に関する説明書
▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ▲
▲
●

▲
●

● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Ⅴ-1-1-2-3 竜巻への配慮に関する説明書 ▲
●

（説明終了）

Ⅴ-1-1-2-4 火山への配慮に関する説明書 ▲
●

● ★ （説明終了）

Ⅴ-1-1-2-5 外部火災への配慮に関する説明書 ▲
●

● ● ★ ●

Ⅴ-1-1-3 取水口及び放水口に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-5
クラス1機器及び炉心支持構造物の応力
腐食割れ対策に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6
安全設備及び重大事故等対処設備が使
用される条件の下における健全性に関す
る説明書

▲
●

● ● ● ● ★

Ⅴ-1-1-6-別添1
可搬型重大事故等対処設備の保管場所
及びアクセスルート

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6-別添2 可搬型重大事故等対処設備の設計方針
▲
●

▲
●

● ● ○ （説明終了）

Ⅴ-1-1-6-別添3
発電用原子炉施設への人の不法な侵入
等の防止について

▲
●
★

Ⅴ-1-1-6-別添4 ブローアウトパネル関連設備の設計方針
▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○
(3)
加振試験結果の反映

Ⅴ-1-1-7
発電用原子炉施設の火災防護に関する
説明書

▲
●

● ● ●
▲
★

Ⅴ-1-1-8
発電用原子炉施設の溢水防護に関する
説明書

▲
●

● ● ● ● ● ★ （説明終了）

Ⅴ-1-1-9
発電用原子炉施設の蒸気タービン、ポン
プ等の損壊に伴う飛散物による損傷防護
に関する説明書

▲
●

● ★

Ⅴ-1-1-10 通信連絡設備に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-11 安全避難通路に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-1-12 非常用照明に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-2-1 原子炉本体の基礎に関する説明書 ▲
●

○

Ⅴ-1-2-2
原子炉圧力容器の脆性破壊防止に関す
る説明書

▲
●
★

●

Ⅴ-1-3-1

使用済燃料貯蔵槽の温度、水位及び漏え
いを監視する装置の構成に関する説明書
並びに計測範囲及び警報動作範囲に関
する説明書

▲
●
★

備考～6月目録番号 添付書類（補足説明資料含む）

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・説明スケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績
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7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

備考～6月目録番号 添付書類（補足説明資料含む）

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・説明スケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-1-3-2
燃料取扱設備、新燃料貯蔵設備及び使
用済燃料貯蔵設備の核燃料物質が臨界
に達しないことに関する説明書

▲
●
★

●

Ⅴ-1-3-3

燃料体等又は重量物の落下による使用
済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防
止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の
防止に関する説明書

▲
●

● ● ★ ●

Ⅴ-1-3-4
使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する
説明書

▲
●
★

●

Ⅴ-1-3-5
使用済燃料貯蔵槽の水深の遮蔽能力に
関する説明書

▲
●
★

●

Ⅴ-1-4-1

原子炉格納容器内の原子炉冷却材の漏
えいを監視する装置の構成に関する説明
書並びに計測範囲及び警報動作範囲に
関する説明書

▲
●

● ● ● ★

Ⅴ-1-4-2
流体振動又は温度変動による損傷の防
止に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-4-3
非常用炉心冷却設備のポンプの有効吸
込水頭に関する説明書

▲
●

● ★

Ⅴ-1-5-1
計測装置の構成に関する説明書並びに
計測範囲及び警報動作範囲に関する説
明書

▲
●

★

Ⅴ-1-5-2
原子炉非常停止信号の設定値の根拠に
関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-3
工学的安全施設等の起動（作動）信号の
設定値の根拠に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-4
発電用原子炉の運転を管理するための
制御装置に係る制御方法に関する説明
書

▲
●
★

Ⅴ-1-5-5 中央制御室の機能に関する説明書
▲
●

▲
●

★

Ⅴ-1-6-1 主排気筒の基礎に関する説明書
▲
●

● （コメント回答はⅤ-2-2で実施）

Ⅴ-1-7-1
放射線管理用計測装置の構成に関する
説明書並びに計測範囲及び警報動作範
囲に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-7-2
管理区域の出入管理設備及び環境試料
分析装置に関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-7-3 中央制御室の居住性に関する説明書
▲
●

● ★ ●

Ⅴ-1-8-1
原子炉格納施設の設計条件に関する説
明書

▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Ⅴ-1-8-2
原子炉格納施設の水素濃度低減性能に
関する説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-8-3 原子炉格納施設の基礎に関する説明書 ▲
●

○

Ⅴ-1-8-4
圧力低減設備のポンプの有効吸込水頭
に関する説明書

▲
●

● ★

Ⅴ-1-9-1-1
非常用発電装置の出力の決定に関する
説明書

▲
●
★

Ⅴ-1-9-2-1 常用電源設備の健全性に関する説明書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-2-2 三相短絡容量計算書
▲
●
★

Ⅴ-1-9-3-1 緊急時対策所の機能に関する説明書
▲
●
★
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7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

備考～6月目録番号 添付書類（補足説明資料含む）

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・説明スケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-1-9-3-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書
▲
●

● ★ ●

Ⅴ-2-1 耐震設計の基本方針 ▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

▲ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-2
耐震設計上重要な設備を設置する施設
の耐震性についての計算書

▲
●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○

Ⅴ-2-3 原子炉本体の耐震性に関する説明書 ▲
●

● ● ● ● ● ● ▲
▲
●

▲
▲
●

●
▲
●

● ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-4
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の
耐震性についての計算書

▲
●

● ● ●
▲
●

● ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-5
原子炉冷却系統施設の耐震性について
の計算書

▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

▲ ▲
▲
●

▲ ▲
▲
●

▲
●

▲ ▲
▲
●

● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅴ-2-6
計測制御系統施設の耐震性についての
計算書

▲
●

● ● ●
▲
●

●
▲
●

▲
▲
●

● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-7
放射性廃棄物の廃棄施設の耐震性につ
いての計算書

▲
●

● ▲ ● ▲ ● ○

Ⅴ-2-8
放射線管理施設の耐震性についての計
算書

▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

●
▲
●

● ● ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-9
原子炉格納施設の耐震性についての計
算書

▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

● ▲ ▲ ●
▲
●

▲
▲
●

▲
●

▲
▲
●

● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅴ-2-10
その他発電用原子炉の附属施設の耐震
性についての計算書

▲
●

● ● ● ● ● ●
▲
●

▲
●

▲
●

▲
●

●
▲
●

▲
●

● ●
▲
●

▲ ▲
▲
●

▲ ▲ ▲ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-2-11
波及的影響を及ぼすおそれのある施設の
耐震性についての計算書

▲
●

● ● ● ▲ ● ●
▲
●

● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ○ ○

Ⅴ-2-12
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せ
に関する影響評価結果

▲
●

● ● ● ● ○

Ⅴ-2-別添1
火災防護設備の耐震性についての計算
書

▲
●

● ○

Ⅴ-2-別添2
溢水防護に係る施設の耐震性に関する
説明書

▲
●

● ○ ○

Ⅴ-2-別添3
可搬型重大事故等対処設備等の耐震性
に関する説明書

▲
●

● ● ● ○

Ⅴ-3-1 強度計算の基本方針
▲
●

Ⅴ-3-2 強度計算方法 ▲
●

● ● ● ● ● ● ○ ○

Ⅴ-3-3 原子炉本体の強度に関する説明書 ▲
●

●
▲
●

▲ ● ● ○ ○

Ⅴ-3-4
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の
強度に関する説明書

▲
●

● ●
▲
●

▲ ▲

Ⅴ-3-5
原子炉冷却系統施設の強度に関する説
明書

▲
●

● ●
▲
●

▲
▲
●

▲
●

▲ ▲
▲
●

▲ ●
▲
●

○
△
○

Ⅴ-3-6
計測制御系統施設の強度に関する説明
書

▲
●

●
▲
●

● ● ▲ ● ○

Ⅴ-3-7
放射性廃棄物の廃棄施設の強度に関す
る説明書

▲
●

Ⅴ-3-8 放射線管理施設の強度に関する説明書 ▲
●

●
▲
●

● ●

Ⅴ-3-9 原子炉格納施設の強度に関する説明書 ▲
●

● ● ● ▲ ●
▲
●

▲ ▲
▲
●

▲
●

▲
●

● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ～9月初旬

Ⅴ-3-10
その他発電用原子炉の附属施設の強度
に関する説明書

▲
●

● ●
▲
●

▲
●

●
▲
●

▲
▲
●

● ○

Ⅴ-3-別添1
竜巻への配慮が必要な施設の強度に関
する説明書

▲
●

● ● ● ● ● ● ● ○

Ⅴ-3-別添2
火山への配慮が必要な施設の強度に関
する説明書

▲
●

● ● ● ● ● ★ （説明終了）

Ⅴ-3-別添3
津波又は溢水への配慮が必要な施設の
強度に関する説明書

▲
●

● ● ● ● ●
▲
●

▲
●

▲
●

▲
●

●
▲
●

● ●
▲
●

▲
▲
●

○ ○ ○

Ⅴ-3-別添4
発電用火力設備の技術基準による強度
に関する説明書

▲
●

● ● （説明終了）

Ⅴ-3-別添5
非常用発電装置（可搬型）の強度に関す
る説明書

▲
●

（説明終了）

Ⅴ-3-別添6 炉心支持構造物の強度に関する説明書 ▲
●

▲ ○

Ⅴ-3-別添7
原子炉圧力容器内部構造物の強度計算
書

▲ ○

7



7月 8月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

備考～6月目録番号 添付書類（補足説明資料含む）

東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・説明スケジュール
凡例 △：資料初出予定（実績 ▲）

○：ヒアリング予定（実績→●）

★：資料完成実績

Ⅴ-4-1 安全弁及び逃がし弁の吹出量計算書
▲
●

▲ ● ● ★

Ⅴ-4-2
生体遮蔽装置の放射線の遮蔽及び熱除
去についての計算書

▲
●

● ★
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