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敦賀発電所１号機　第３３回定期検査工程表
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解列
(1/26)

主

要

工

程

燃料取出

調整運転

耐震裕度向上工事（支持構造物補強工事）

起動準備

並列（２月下旬予定)

所内変圧器取替工事

原子炉再循環系配管取替工事等

燃料装荷 原子炉
圧力容器復旧
漏えい試験

主復水器伝熱管修繕工事

原子炉格納容器電気ペネトレーション取替工事

▼

総合負荷性能検査
（３月下旬予定）

▽ ▽

原子炉格納容器復旧
漏えい試験

原子炉冷却

原子炉容器開放


